ダウンロードPDFの説明書　1/2　1ページ目「生産遅れ・結果重量」

加工結果PDFを読み込むと自動でダウンロードされるPDF（ファイル名：**取り込んだファイル名_新_日時.pdf**）の見かたです。表は見本です。

鳥取工場 生産状況

① 結果の日 2026/11/10(火)・基準日 2026/11/11(水)

② **鳥取工場11.11生産遅れ**　9.30t

物件名	部位	製品名	数量	重量	予定日 ④	遅れ
AAA	柱	1C-X1Y1	1	4.20	11/4(水)	5日
	柱	1C-X2Y1	1	3.80	11/6(金)	3日
【AAA】 遅れ合計			2	8.00		
BBB	小梁	2Sb50A-1	1	0.70	11/5(木)	4日
	小梁	2Sb50A-2	1	0.60	11/6(金)	3日
【BBB】 遅れ合計			2	1.30		
③ 総遅れ合計			4	9.30		

⑤ **鳥取工場11.10結果重量**　12.40t

物件名	部位	製品名	数量	重量	備考 ⑥
AAA	柱	1C-X3Y1	1	8.20	
	柱	1C-X4Y2	1	2.90	11/5予定分対応
【AAA】 結果合計			2	11.10	
BBB	小梁	2Sb50B-1	1	0.80	11/4予定分対応
	小梁	2Sb50B-2	1	0.50	
【BBB】 結果合計			2	1.30	
総結果合計			4	12.40	

① 結果の日・基準日

読み込んだPDFの「○.○○結果重量」の日が結果の日。その次の営業日が基準日です。

② 生産遅れ（左）

結果の日までの予定（今週の分も含む）で、まだ加工日が入っていない製品。遅れは営業日で数え、**3日以上は橙・5日以上は赤**。

③ 合計

物件ごとの合計（【略称】○○合計）と、いちばん下の総合計（色が濃い行）。

④ 並び

物件ごとに、予定日の古い順（遅れ）・部位の順（結果）。

⑤ 結果重量（右）

結果の日に加工した製品（案件マスターの加工日）。

⑥ 備考・薄い緑

予定日を過ぎてから加工した（遅れを取り戻した）行。「11/5予定分対応」のように元の予定日を表示。

ダウンロードPDFの説明書　2/2　2ページ目以降「加工予定表」の塗りつぶし

製品ごとに「台数」の色を、製品名・重量・図番にも塗っています。行全体の色で、どの製品がまだかがすぐ分かります。表は見本です。

鳥取工場　加工予定表　11月2日 ～ 11月6日（見本）

11月4日(水)加工予定				
件名	製品名	台数	重量	図番
AAA	1C-X1Y2	1	7.85	EA1-1C-08
	1C-X2Y2	1	3.21	EA1-1C-03
	1C-X1Y1	1	4.20	EA1-1C-06
BBB	2Sb40A-5	1	0.81	2B-33
	2Sb40A-6	1	0.74	2B-33
	2Sb40A-7	1	0.62	2B-33

11月5日(木)加工予定				
件名	製品名	台数	重量	図番
AAA	1C-X3Y4	1	3.21	EA2-1C-09
	1C-X4Y2	1	8.03	EB1-1C-01
BBB	2Sb50A-0	1	0.60	2B-36
	2Sb50A-1	1	0.70	2B-36
	2Sb50A-3	1	0.68	2B-37
	2Sb50A-4	1	0.69	2B-37

11月6日(金)加工予定				
件名	製品名	台数	重量	図番
AAA	1C-X2Y1	1	3.80	EB2-1C-01
	1C-X5Y2	1	8.03	EB2-1C-02
BBB	2Sb45N-1	1	0.65	2B-41
	2Sb45N-3	1	0.25	2B-41
	2Sb50A-2	1	0.60	2B-42
	2Sb45N-4	1	0.11	2B-73

薄い青＝予定日に加工完了
予定どおり。マスターで完了を確認して塗り直した行もこの色

濃い青＝予定日前に加工完了
先行して加工済み

黄色＝遅れ分が翌日加工予定
現在は未加工（1ページ目の「生産遅れ」に出ます）

白＝予定なしで未加工
まだ加工されていない

製品名・図番をクリックすると実寸法師が開けます（マスターに登録のある製品だけ）